LAVORAZIONE / SETTIMANE

FASE 1

Allestimento di cantiere temporaneo nel tratto compreso tra depuratore e t. Carenda

Demolizioni e scavi in sponda sinistra del torrente Carenda

Realizzazione nuovo argine in c.a. sponda destra torrente Carenda

Realizzazione scogliere di raccordo lungo la sponda destra del torrente Carenda

Realizzazione cordolo su micropali in prossimita delle serre nel tratto dalla confluenza nel
torrente Carenda al depuratore

Demolizioni e scavi del rio Fasceo nel tratto dalla confluenza nel torrente Carenda al
depuratore

Realizzazione nuovi argini rio Fasceo nel tratto compreso tra il depuratore e la confluenza con
il torrente Carenda
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Disallestimento area di cantiere nel tratto dalla confluenza del rio Fasceo nel torrente
Carenda sino al depuratore

FASE 2

Allestimento di cantiere

Realizzazione viabilita provvisoria

Realizzazione cordolo su micropali e muro di sostegno

FASE 2

Allestimento di cantiere aggiuntivo

Realizzazione viabilita provvisoria e nuovo attraversamento provvisionale

Spostamento sottoservizi, linee elettriche, gasdotto e fognarie

FASE 4

Allestimento di cantiere per la realizzazione del ponte e creazione della pista provvisionale
vicino al depuratore

10

Spostamento sottoservizi, linee elettriche e fognarie

11

Realizzazione nuova linea fognaria e stazione di sollevamento

12

Realizzazione cordoli su micropali a protezione della cabina di trasformazione Enel

13

Realizzazione cordoli su micropali e tiranti di ancoraggio propedeutici alla realizzazione delle
spalle del nuovo ponte

14

Scavi e demolizioni in prossimita del depuratore per la realizzazione del ponte stradale

15

Realizzazione nuovo alveo in c.a. di snodo tra rio Fasceo e Carendetta, spalle del ponte e
impianti elettrici e fognari definitivi

16

Posa delle travi prefabbricate e solaio carrabile in c.a del ponte

17

Realizzazione opere accessorie del ponte, asfalti, illuminazione, guard rail, linea regimazione
acque bianche e canali preesistenti

18

Smobilizzo definitivo di cantiere, sistemazioni varie
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