
LAVORAZIONE / SETTIMANE
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Allestimento di cantiere

Realizzazione viabilità provvisoria
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Allestimento di cantiere aggiuntivo

Realizzazione viabilità provvisoria e nuovo attraversamento provvisionale
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11 Realizzazione nuova linea fognaria e stazione di sollevamento  

12

13

14 Scavi e demolizioni in prossimità del depuratore per la realizzazione del ponte stradale

15

16

17

18 Smobilizzo definitivo di cantiere, sistemazioni varie

Allestimento di cantiere temporaneo nel tratto compreso tra depuratore e t. Carenda

Demolizioni e scavi in sponda sinistra del torrente Carenda

Realizzazione nuovo argine in c.a. sponda destra torrente Carenda

Realizzazione scogliere di raccordo lungo la sponda destra del torrente Carenda

Realizzazione cordolo su micropali in prossimità delle serre nel tratto dalla confluenza nel 
torrente Carenda al depuratore
Demolizioni e scavi del rio Fasceo nel tratto dalla confluenza nel torrente Carenda al 
depuratore
Realizzazione nuovi argini rio Fasceo nel tratto compreso tra il depuratore e la confluenza con 
il torrente Carenda
Disallestimento area di cantiere  nel tratto dalla confluenza del rio Fasceo nel torrente 
Carenda sino al depuratore

Realizzazione cordolo su micropali e muro di sostegno

Spostamento sottoservizi, linee elettriche, gasdotto e fognarie

Allestimento di cantiere per la realizzazione del ponte e creazione della pista provvisionale 
vicino al depuratore

Spostamento sottoservizi, linee elettriche e fognarie

Realizzazione cordoli su micropali a protezione della cabina di trasformazione Enel

Realizzazione cordoli su micropali e tiranti di ancoraggio propedeutici alla realizzazione delle 
spalle del nuovo ponte

Realizzazione nuovo alveo in c.a. di snodo tra rio Fasceo e Carendetta, spalle del ponte e 
impianti elettrici e fognari definitivi

Posa delle travi prefabbricate e solaio carrabile in c.a del ponte

Realizzazione opere accessorie del ponte, asfalti, illuminazione, guard rail, linea regimazione 
acque bianche e canali preesistenti
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